

Komponen

What

When

Who

Where

How

Monev

Log Info

Sub Kegiatan Apa yang akan dilakukan dan apa target output-nya

Karakteristik/Cluster : **Pembangunan DED Melekat** ?

Nama Sub Kegiatan : **Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran**

WHY. Alasan kenapa Sub Kegiatan ini dilakukan

- Pertimbangan tugas dan fungsi sesuai perwali 42 th 2011 terkait tugas bidang permukiman pada pasal 31 antara lain : pembangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Kota, penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan di wilayah kota salah satunya fasilitas pemadam kebakaran

Target : **Jumlah fasilitas pemadam kebakaran yang dibangun/direhabilitasi 3 unit**

WHY. Alasan kenapa menetapkan target diatas

- Pertimbangan hasil analisis kebutuhan, atau hasil kajian yang relevan sesuai dengan usulan dan hasil pembahasan bersama dinas kebakaran serta tim anggaran

Komponen

Jadwal realisasi output sub kegiatan

What

Output

3 unit

Total Teralokasi (Rencana): 3 unit

When

Jadwal

Bulan

Who

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

Where

Alokasi

3

How

Monev

WHY. Alasan kenapa menjadwalkan output seperti diatas.

Log Info

- Pertimbangan hasil analisis kebutuhan, atau hasil kajian yang relevan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta kesiapan perencanaan dan lahan

Komponen

Siapa Pelaksana Sub Kegiatan ini

What

Eselon 3 : Kepala Bidang Permukiman

When

Eselon 4 : Kepala Seksi Program dan Perencanaan Teknis

Who

Siapa kelompok Sasaran Penerima Intervensi Sub Kegiatan ini

Where

Sasaran Kegiatan :

- masyarakat

How

Monev

Log Info

WHY. Alasan kenapa memilih sasaran diatas.

- Pertimbangan lainnya bahwa pembangunan fasilitas pemadam kebakaran merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum akan fasilitas permukiman yang layak

Komponen

Dimana lokasi Sub Kegiatan

What

POS PMK PASAR TURI

When

Who

WHY. Alasan kenapa memilih lokasi diatas.

Where

- Pertimbangan hasil analisis kebutuhan, atau hasil kajian yang relevan penentuan lokasi telah melalui pembahasan bersama dinas kebakaran dan tim anggaran berdasarkan usulan dan tingkat kebutuhan

How

Monev

Log Info

Komponen

Bagaimana Cara Pelaksanaan Sub Kegiatan ini

What

1. pihak dinas kebakaran melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhan 2. dinas kebakaran mengusulkan ke tim anggaran dan dpucktr3. dilakukan pembahasan bersama sesuai dengan prioritas kebutuhan4. dialokasikan dalam dpa dpucktr 5. dilaksanakan oleh dpucktr 6. diserahkan kepada dinas kebakaran

When

Who

WHY. Alasan kenapa memilih cara diatas.

Where

How

- Pertimbangan tugas dan fungsi sesuai perwali 42 th 2011 terkait tugas bidang permukiman pada pasal 31 antara lain : pembangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Kota, penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan di wilayah kota termasuk fasilitas pemadam kebakaran
- Pertimbangan hasil analisis kebutuhan, atau hasil kajian yang relevan karena dinas kebakaran yang lebih mengetahui kebutuhan akan fasilitas kebakaran

Monev

Log Info